


Утверждаю Директор школы Шкетова С.Н.



ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению переходного периода внедрения ФОП ДО
в МБОУ «Никольская СШ» Группы детского сада.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно-управленческие условия.					
1.1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Май 2024	Директор	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о рабочей группе
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад им. Ю. А. Гагарина»	Май-июнь 2024	Директор Рабочая группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий План-график действий Приказ по ДОУ об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО.
1.3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Май-июнь 2024	Директор Рабочая группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО. Выписка из протокола педсовета.
1.4	Внесение изменений в годовой план ДОУ	Август-сентябрь 2024	Директор Рабочая группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план работы с изменениями и дополнениями Приказ по ДОУ об утверждении годового плана
1.5	Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педсовете и оперативных совещаниях	Май-август 2024	Директор	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
1.6	Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОУ	Май-август 2024	Директор	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты

1.7	Мониторинг внедрения ФОП ДО в соответствии с мероприятиями плана-графика	Май-август 2024	Директор Рабочая группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
1.8	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	Январь-май	Заведующий	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты рабочей группы
2. Кадровые условия.					
2.1	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	Июнь-август 2024	Директор Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников	Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты
2.2	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	Май -август 2024	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты
2.3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	Апрель-май 2024	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
2.4	Организация участия педагогических работников в Педагогическом совете	Май-август 2024	Рабочая группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации
2.5	Участие коллектива ОУ в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования	Март -август 2024	Рабочая группа	Управленческие решения	Перечень мероприятий Сертификаты
2.6	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	Март -август 2024	Директор	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
2.7	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	Август-сентябрь	Директор	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
3. Материально - технические условия.					
3.1	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОУ	В течение года	Директор Рабочая группа	Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО	Перечень Локальные акты

3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ реализации ФОП ДО действующим санитарным противопожарным нормам и нормам труда работников ОУ.	В течение года	Директор Рабочая группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
------------	--	----------------	----------------------------	---	-------------------------

3.3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	В течение года	Директор Рабочая группа	Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Перечень Локальные акты
------------	---	----------------	----------------------------	--	-------------------------

4.3	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Директор Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Отчетные данные
------------	---	----------------	----------------------------	---	-----------------

4.4	Обеспечения контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Директор Рабочая группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОУ
------------	--	----------------	----------------------------	--	---

4. РППС

4.1	Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель-май 2024	Заместитель директора	Результаты мониторинга	Аналитическая справка
------------	--	-----------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

					Инструментарий
4.2	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	Май-август 2024	Заместитель директора	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея

4.3	Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой	Май-август 2024	Директор Заместитель директора	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров Фотогалерея
5. Информационно-методические условия.					
5.1	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Апрель-май 2024	Директор Рабочая группа	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
5.2	Размещение на официальном сайте ОУ информации о внедрении ФОП ДО	В течение года	Директор Рабочая группа	Контент	Локальные акты
5.3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	В течение года	Директор Рабочая группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты
5.4	Обеспечение для педагогических работников консультативной помощи по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Директор Рабочая группа	Контент	Локальные акты

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

<https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-planirovaniu-i-realizatsii-obrazovatelnoi-deyatelnosti-doo/#100002>